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Sissejuhatus  

 
Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeem „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” (edaspidi ka 
toetusskeem) alustas tegevust 6. juunil 2015, mil majandus- ja taristuminister kehtestas meetme 
„Nutika teenustetaristu arendamine“ tegevuse „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”1 raames toetuse 
andmise tingimused infoühiskonna teadlikkuse tõstmiseks2 (edaspidi ka toetusskeemi tingimused). 
Toetusskeemi rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning 
elluviija Riigi Infosüsteemi Amet (RIA).  
 
Toetusskeemi kogumaht vastavalt toetusskeemi tingimustele on 8 miljonit eurot ja seda rahastatakse 
EL struktuuritoetusest (sellest 85% ehk 6,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist). 
Tegevused viiakse ellu vastavalt rakendusasutuse kinnitatud tegevuskavadele aastatel 2015–2023 
(abikõlblikkuse periood: 06.06.2015–30.06.2023). Elluviidavate tegevuste tulemusel kasvab 
riigiasutuste, üksikisikute ja ettevõtjate teadlikkus ning teadmus infoühiskonnast ning kinnistub 
veelgi Eesti edumeelse e-riigi maine. See omakorda aitab kaasa teenustetaristu nutikale ja turvalisele 
kasutamisele, toimimisele ning kasutuselevõtule. Toetusskeem lähtub „Eesti infoühiskonna 
arengukavast 2020“ ning struktuurivahendite rakenduskava eesmärkidest ja prioriteetidest. 
 
Tulenevalt sellest, et 2018. aastal suurendati toetusskeemi eelarvet, muutis rakendusasutus 
toetusskeemi tingimusi 3 . Tõsteti kõigi eelarveridade maksumusi (v.a personali- ja üldkulude 
eelarverida, mida vähendati) ja suurendati vastavalt ka toetusskeemispetsiifiliste väljundindikaatorite 
sihttasemeid, samuti tehti mõningaid väiksemaid muudatusi eelkõige rakenduslikes sätetes, näiteks 
volitati toetusskeemi tegevuskavade kinnitamine side ja riigi infosüsteemide asekantslerile. 
 
Toetusskeemi tegevuskava aastateks 2019 – 2020 kinnitas rakendusasutus vastavalt RIA 11. jaanuari 
2019 ettepanekule 20. märtsil 2019.  
 
 
 
  

                                                 
1 Meetme nr 11.2 tegevus nr 11.2.2 vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse korraldusele 
„Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“ 
2 Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2015.a käskkiri nr 15-0150 „Toetuse andmise tingimused infoühiskonna teadlikkuse 
tõstmiseks” 
3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 15. märtsi 2019.a käskkiri nr 1.1-1/19-048 



 

Ülevaade 2019. aasta tegevustest  

 
Järgnevalt on esitatud ülevaade toetusskeemi tegevustest ja tulemustest 2019. aastal tegevuste tüüpide 
kaupa vastavalt toetusskeemi eelarve ja indikaatorite struktuurile.  
 

Uuringud ja analüüsid  

 
Uuringuid ja analüüse 2019. aastal toetusskeemist ei teostatud. Aasta lõpul alustati e-Eesti 
rahvusvahelise maine alase uuringu hanke ettevalmistamist4.  
 

Juhendmaterjalid ja raamistikud  

 
2019. aastal lõppes neli juhend- ja koolitusmaterjalide projekti:    

 Sisulises koostöös Sisekaitseakadeemiaga valmisid TehnoLoogika e-õppe materjalid 5 . 
2018. aastal täiendati juba varem Sisekaitseakadeemia tellimusel valminud kolme moodulit 
ja loodi kolm uut e-õppe moodulit (“Tehisreaalsus”, “Big data”, “3D-printimine”), 2019. aasta 
aprillis valmis veel kolm moodulit ("Plokiahel ja krüptoraha", "Identiteet ja biomeetria" ja 
"Personaalmeditsiin"). Kõik materjalid anti üle Sisekaitseakadeemiale, kes lõi TehnoLoogika 
kursuse oma Moodle'i keskkonnas ja korraldas vastava koolituse.  

 Augustikuus said valmis küberrünnete demovideod6, mis selgitavad erinevate küberrünnete 
toimimist ja mida saab kasutada nii koolitustel, kohtumistel kui mujal, näiteks sotsiaalmeedia 
kanalites.  

 Samuti valmis augustis juhend7 Windows’i-põhiste kohtvõrkude turvalisust tagavatest 
nõuetest, võimalustest ja lahendustest, eesmärgiga muuta asutuste ja e-teenuste pakkujate 
kohtvõrgud turvalisemaks ning kergendada asutuste tööd. Juhend kirjeldab Windows 10 
põhiste kohtvõrkude ülesehituse põhimõtteid turvalisuse aspektist ning annab praktiliselt 
rakendatavaid juhiseid meetmete kasutuselevõtuks arvestades ISKE (infosüsteemide 
kolmeastmelise etalonturbe süsteemi) nõudeid. 

 Detsembris valmisid küberohtude ennetamise juhendid, mis on suunatud ettevõtetele: 
eestindati „CIS ControlsTM“ juhend, koostati ettevõtete jaoks eesti- ja venekeelne 
küberturvalisuse lühijuhend ja loodi kuus õppevideot. Valminud materjali laiem levitamine 
toimub 2020. aastasse kavandatud teavitustegevuste projekti8 raames.  

 
Lisaks oli 2019. aastasse planeeritud juhendi "Avalik kohtvõrk ja Wifi" ajakohastamine, kuid kolme 

                                                 
4 Projekt ei ole toetusskeemi kehtivas tegevuskavas, vaid kokkuleppel rakendusasutusega lisatakse see 2020-2021 
tegevuskavasse uue projektina.  
5 videod on muuhulgas avaldatud Youtube'is: 
https://www.youtube.com/watch?v=c0xYbqxsNSk&list=PL02oznAt4bdK6vPUr0Jod9BCW6iZUWvMg [27.01.2020]   
6 videod on avaldatud ka RIA Youtube’is nii eesti kui vene keeles: 
https://www.youtube.com/watch?v=yCkSzrjDuvs&list=PLNPWRftK1TNpBrPjlaYgInkrePCf38saZ ja 
https://www.youtube.com/watch?v=6fN07mBYF6o&list=PLNPWRftK1TNoNbWpeF28nK864zOWBBFzx [27.01.2020] 
7 juhend on digitaalselt kättesaadav RIA kodulehelt: https://www.ria.ee/et/ametist/juhendid.html rubriigis 
„Küberturvalisus“ [27.01.2020] 
8 vt „Teavitustegevused“ allpool 



läbiviidud hanke tulemusel ei ole seni õnnestunud tööde teostamiseks lepingupartnerit leida ja sellest 
tulenevalt lükkub projekt edasi 2020. aastasse.  
 
Käsil on pikk ja mahukas projekt Eesti infoturbestandardi väljatöötamiseks – töö uue standardi 
loomiseks algas juulis ja on planeeritud lõppema 2021. aasta alguses.  

Üritused  

 
Aasta jooksul toimus kokku 76 üritust-koolitust, millest võttis osa üle 3 400 inimese. Ürituste arv 
on küll väiksem kui aasta varem, kuid osalejate arv on jäänud samale tasemele. Vähenenud on 
koolituste hulk, mõnevõrra on suurenenud Tark e-riik sarjast toimuvate ürituste arv.  
 
Tark e-riik sarjas korraldati aasta jooksul kokku 48 üritust 2 575 osalejale. Selles sarjas toimus 
mitmeid juba traditsiooniks saanud või uusi info- ja teabepäevi (riigi infosüsteem, avaandmed, 
riigipilv, kratid jm), koostöövõrgustiku üritusi (nt küberturve, IT-juhid, e-Eesti kõneisikud, eID, 
arhitektuurinõukogu jm) ja koolitusseminare (andmeanalüütika, veebikeskkondade juurdepääsetavus, 
krati projektijuhtimine, eID jm). Toimunud üritustest suurimad olid jaanuaris toimunud 
kolmepäevane rahvusvaheline sümpoosion „FIRST", RIA valdkonna aastakonverents 6. juunil ning 
12. novembril aset leidnud RIA valdkonna infopäev.  
 
Samuti korraldati toetusskeemist 25 koolitust9 380 osalejale:  

 RIHA kasutajate oskuste tagamiseks toimus aasta jooksul 11 koolitust 126 osalejale;  

 läbi viidi 14 infoturbe valdkonna koolitust 254 osalejale. 
 

Lisaks viidi toetusskeemist 2019. aastal ellu järgmised suuremad üritused 495 osalejale:  

 rahvusvaheline CERT-EE sümpoosion 2019 toimus Tallinnas Vaba Lava hoones 27.-
28. mail RIA sisulisel juhtimisel ja sellel osales 246 inimest;   

 16. septembril leidis MKMi juhtimisel Tallinnas aset infoühiskonna konverents "Digital 
Agenda for Estonia 2021+" 176 osalejale10; 

 taas korraldati MKMi eestvedamisel kõrgemad infoühiskonna kursused Vihula mõisas 14.-
15. novembril, millest võttis osa rekordiliselt 73 osalejat.   

 

Teavitustegevused  

 
Aastal 2019 lõppes viis teavitustegevuste projekti:  

 Kevadel valmisid Eesti eID ökosüsteemi tutvustavad videod: üks ülevaatlik eID-d tutvustav 
video eesti ja inglise keeles11, eID kasutusvaldkondi ja eID tehnilist lahendust kirjeldavad 
videod (eesti ja inglise keeles), mis omakorda olid jaotatud eraldi peatükkideks12. eID Forumi 
ajaks valminud ülevaatlik video "Estonian eID ecosystem" pälvis konkursil "Eesti 

                                                 
9 tegevuskava struktuuri mõttes on alates 2018. aastast Tark e-riik sarja eelarverealt välja arvatud (varasematel 
aastatel kajastuvad Tark e-riik sarja statistikas) 
10 Vt ka https://dafe2021.ee/ [27.01.2020] 
11 valmis juba 2018. aastal, 19.09.2018 toimunud eID Forumi ajaks 
12 vt ka ingliskeelsete videote esitusloend: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNPWRftK1TNpmnQPX5k3HuuxYcgmDjyIZ [27.01.2020] 



Disainiauhinnad 2019" infograafika kategoorias hõbeda13.  

 Aasta lõpuks valmisid e-Eesti esitluskeskuse jaoks videopresentatsioonid, mis toetavad 
esitluskeskust ja leevendavad nende suurt koormust e-Eesti tutvustamisel.  Projekti tulemiks 
on kümme erinevat videopresentatsiooni kahes keeleversioonis (inglise ja saksa) ning need 
moodustavad kokku ühe tervikliku loo e-Eesti põhilistest (edu)lugudest.  

 Kevadeks kaasajastati eID märk 14  ning ühtlustati ja süstematiseeriti eID visuaalsed 
lahendused.  

 Seoses sellega, et veebruarist 2019 kadus võimalus koodikaartidega e-teenustes autentida, 
loodi vastavad kampaaniamaterjalid: videopresentatsioon Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) 
teeninduste ekraanidele ja veebibännerid. Loodud materjalid aitasid propageerida 
turvalisemate autentimislahenduste kasutuselevõttu. 

 Tulenevalt üleminekust eID klientrakenduselt DigiDoc3 uuele versioonile DigiDoc4 ilmnes 
vajadus teha lõppkasutajatele abistavad videod. Toodeti 22 lühikest videot kolmes 
keeleversioonis (eesti, inglise, vene)15.  

 
Jätkus 2018. aastal sõlmitud kolmeaastane leping avaandmete valdkonna edendamiseks. Lepingu 
teisel aastal on korraldatud kolm riigi avaandmete töörühma kohtumist, sisustatud kaks 
valdkondlikku töötuba ja üks infopäev (foorum), samuti valmistatud ette rahvusvaheliste küsimustike 
vastuseid, osaletud rahvusvahelistel üritustel ning nõustatud andmevaldajaid, hallatud avaandmete 
portaali ja korraldatud muid valdkonna edendamiseks vajalikke tegevusi. 
 
2019. aastal aset leidnud Smart-ID pettustest 16  tulenevalt alustati tööd visuaalsete materjalide 
loomiseks, mille abil tõsta eID kasutajate teadlikkust sellest, et ID-kaardi, mobiil-ID ja Smart-ID 
PIN2 tähendab inimese allkirja ning sellega tuleb hoolikalt ümber käia. Lisaks valmistati 2019. aastal 
ette ettevõtetele suunatud küberteadlikkuse teavitustegevuste, eID teadmusportaali 
teavituskampaania ja Eesti küberturvalisuse ökosüsteemi tutvustavate videote hankeid. 
 

Tekkinud probleemid ja nende lahendamiseks kasutusele võetud lahendusteed  

 
Sügisel ilmnes, et raamlepingute alusel läbiviidavates minikonkurssides kasutatavad 
hindamiskriteeriumid ja nende suhtelised osakaalud peavad olema sätestatud raamlepingu hanke 
alusdokumentides. Varem korraldatud minikonkurssides olid hindamiskriteeriumid sätestatud 
igakordselt eraldi, välja arvatud esimese minikonkursi puhul, mis viidi läbi raamlepinguga samast 
hankest ja mille hindamismetoodika oli hanke alusdokumentides detailselt toodud. Aruande 
koostamise hetke seisuga on lahtine, mis saab selliste minikonkursside alusel sõlmitud 
hankelepingute kuludest (osaliselt on toetus varem välja makstud, osaliselt on kulud tasutud 
sildfinantseeringust ja toetuse maksetaotlust menetlusse ei võeta). Hiljem on lähtutud kehtivate 
raamlepingute alt minikonkursse tehes samast metoodikast, mis oli kasutatud esimese minikonkursi 
puhul.  
 

                                                 
13 https://defol.io/adce19/2019/finalists [27.01.2020] 
14 Vt ka https://www.ria.ee/et/riigi-infosusteem/elektrooniline-identiteet-eid/sumboolika.html [27.01.2020] 
15 Vt nt eestikeelset esitlusloendit 
https://www.youtube.com/watch?v=gEPrFye8-9o&list=PLNPWRftK1TNpGDBTHwG4jqSUh4QOeLs2B [27.01.2020] 
16 Vt nt https://tehnika.postimees.ee/6682958/alatu-skeem-kurjategijad-koorisid-ohvreid-smart-id-pettustega 
[27.01.2020] 



2019. aastal on erinevatel põhjustel ära jäänud mitmeid üritusi ning ilmnenud kahe koolitusprojekti 
ärajäämine (perearstide küberturvalisuse töötoad ja RIHA koolitused). Tulenevalt sellest ei ole 
võimalik täita toetusskeemi tingimustes sätestatud toetusskeemispetsiifilise väljundindikaatori 
„Läbiviidud ürituste arv“ sihti 2018. aastal planeeritud (ennak)tempos. Ka toetusskeemispetsiifiliste 
väljundindikaatorite koondnäitaja, mille sihid 2020 ja 2023 on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 
korraldusega, toetub suuresti ürituste arvule. Hetkel prognoosime, et sihtide täitmine on küll realistlik, 
kuid realistlik ei ole 2023 sihi saavutamine 2021. aasta alguses. Samuti on endiselt lahtine, mis saab 
toetusskeemi eelarve ammendumisel teadlikkusele suunatud tegevustest ja toetusskeemi tänasest 
personalist edasi. Eelnevast tulenevalt tuleks 2020-2021 tegevuskava planeerimisel 
rakendusasutusega koostöös kriitiliselt üle vaadata kõik planeeritavad tegevused ja eelarveread (sh 
personali- ja üldkulu), et täita toetusskeemi eesmärgid ja samas arvestada parimal võimalikul moel 
edasise perspektiiviga.  
 
Märtsikuus kinnitatud toetusskeemi tingimuste muudatuses on rakendusasutus kohati ajanud sassi 
RIA erinevad rollid ja pannud RIA-le kui rakendusüksusele ülesandeid, mis tegelikult on RIA kui 
toetusskeemi elluviija omad. Kuivõrd sisuliselt ei olnud tingimustes muudatused suured ja loogiliselt 
on tuletatav, millised ülesanded kellel tegelikult olla saavad, ei ole olnud ka otsest vajadust tingimuste 
sõnastust vaid sel põhjusel eraldi muuta. Kui toetusskeemi tingimusi järgmisel korral muudetakse, 
tuleks vastavad muudatused siiski sisse viia. Samuti oleks otstarbekas enne tingimuste muudatuste 
kinnitamist saata muudatused ülevaatamiseks ka toetusskeemi elluviijale (nt toetusskeemi juhile).  
 
Projektide elluviimine üldiselt on edenenud hästi. On olnud projekte, mille elluviimine on edasi 
lükkunud, sest ei ole jõutud hankelepingusse (nt juhendi "Avalik kohtvõrk ja Wifi" ajakohastamine, 
mille puhul on hetkel kavandamisel neljas hange) või on hanke ettevalmistustööd võtnud eeldatust 
rohkem aega. Nendel juhtudel tõstetakse eelarve edasi järgmistesse aastatesse. Märkimisväärseid 
murekohti projektide elluviimisel ei ole tekkinud, väiksemad probleemid on lahendatud konkreetsete 
projektide ja lepingute raames.  
 
 

  



Toetusskeemispetsiifilised indikaatorid, eelarve ja nende täitmine 

 
Toetusskeemispetsiifiliste indikaatorite täitmine seisuga 31.12.2019:  

 
 
Toetusskeemi kulud olid toetusskeemi seni suurimad: 2019. aasta tegevuste kulu kokku oli 
1 378 549,70 eurot. Väljamakseid struktuuritoetusest toimus 2019. aastal kokku summas 
1 053 310,86 eurot (sh osaliselt 2018. aasta kulud), mis on samuti rekordiline. 279 448,94 euro 
ulatuses oli aasta lõpu seisuga sildfinantseeringust tasutud kulusid (toetuse väljamakse 2020. aastal). 
Sõlmitud hankelepingutelt on tekkinud ja kandmata kohustusi aasta lõpu seisuga summas 650 272,93 
eurot, lisaks sellele on üleval töölepingutega seotud kohustused. Kohustuste ja lepingutega katmata 
eelarve jääk oli aasta lõpu seisuga 2 747 259,60 eurot.  
 
Toetusskeemi eelarve täitmine seisuga 31.12.2019: 

 
 

Illustreerimaks toetusskeemi senist kulgu (eelarve kasutamine ja indikaatori täitmine) on järgmistel 

Tegevus
Sihttase 2023 lõpuks Tegelik tase 

2019 lõpuks
Jääk (sihttase 
2023 - tegelik 

tase 2019)
Tegevus: Uuringute ja analüüside 
korraldamine - infoühiskonda puudutavate 
hindamiste, kontseptsioonide, uuringute ja 
analüüside korraldamine, läbiviimine ja tulemuste 
levitamine

7 6 1

Tegevus: Juhendmaterjalide ja raamistike 
väljatöötamine -  standardite, raamistike, 
metoodiliste juhendite ja koolitusmaterjalide 
väljatöötamine ning levitamine

10 8 2

Tegevus: Ürituste korraldamine - koolituste, 
seminaride, töötubade, infopäevade, konverentside 
ja kursuste ettevalmistamine, läbiviimine ning 
tulemuste levitamine

400 293 107

Tegevus: Teavitustegevuste läbiviimine - 
kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniate, 
teavitustegevuste ja esitluste kavandamine ja 
läbiviimine

23 16 7

Toetusskeemispetsiifiline väljundindikaatorite 
koondnäitaja: teadlikkuse tõstmiseks ja 
teavitustegevusteks elluviidud projektide arv 

440 323 117

2015.a 4 tk  
2016.a 61 tk
2017.a 67 tk  
2018.a 106 tk
2019.a 85 tk

Kommentaarid ja lisainfo

2015.a 0 tk  
2016.a 3 tk  
2017.a 3 tk
2018.a 0 tk
2019.a 0 tk
2015.a 0 tk  
2016.a 3 tk  
2017.a 1 tk  
2018.a 0 tk  
2019.a 4 tk

2015.a 4 tk  
2016.a 51 tk
2017.a 59 tk  
2018.a 103 tk
2019.a 76 tk
Üritustel ja koolitustel osales 2019.a jooksul 3450 
osalejat (kokku 2015.-2019.a 13130 osalejat.)

2015.a 0 tk  
2016.a 4 tk  
2017.a 4 tk
2018.a 3 tk
2019.a 5 tk

Tegevus

Abikõlblike kulude/ 
toetatavate 

tegevuste eelarve

Kulud kokku 
2015-2019

Kandmata 
kohustused*

Kohustustega 
katmata jääk

Kommentaarid

Tegevus: Uuringute ja analüüside korraldamine - 
infoühiskonda puudutavate hindamiste, 
kontseptsioonide, uuringute ja analüüside 
korraldamine, läbiviimine ja tulemuste levitamine

365 000,00 254 852,00 ,00 110 148,00

Tegevus: Juhendmaterjalide ja raamistike 
väljatöötamine -  standardite, raamistike, 
metoodiliste juhendite ja koolitusmaterjalide 
väljatöötamine ning levitamine

938 000,00 442 793,60 168 840,60 326 365,80

Tegevus: Ürituste korraldamine - koolituste, 
seminaride, töötubade, infopäevade, konverentside 
ja kursuste ettevalmistamine, läbiviimine ning 
tulemuste levitamine

3 800 000,00 2 382 333,16 31 617,60 1 386 049,24

Tegevus: Teavitustegevuste läbiviimine - 
kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniate, 
teavitustegevuste ja esitluste kavandamine ja 
läbiviimine

1 990 000,00 967 759,34 97 544,10 924 696,56

Horisontaalne kulukoht: projekti administreerimine 
(tegelike kulude alusel)

907 000,00 617 214,42 289 785,58 ,00
Kandmata kohustustena 
käsitletakse ka tähtajatuid 
töölepinguid

KOKKU 8 000 000,00 4 664 952,52 587 787,88 2 747 259,60
* maha on arvestatud 2019 kulud, mille väljamakse tehakse 2020. aastal 



graafikutel ära toodud toetusskeemi aastased kulud alates 2015 kuni 2019 sihini ning sama info 
kumulatiivselt koos abikõlblikkuse perioodi lõpuks (2023) seatud sihtidega:  

 
 

 

 
 

Kokkuvõtteks: Teadlikkuse toetusskeemi tegevus on selle käivitamisest kuni 2019. aasta lõpuni olnud 
eesmärgipärane, suuri probleeme ja takistusi pole esile kerkinud ning väiksemad probleemid ja 
kitsaskohad on jooksvalt lahendatud. Seetõttu on toetusskeemi senine tegevus olnud edukas ning 
seatud sihttasemed ja eesmärgid on seni täidetud või isegi ületatud. 2019. aasta lõpuks on ära 
kasutatud 58,31% eelarvest ning indikaatori täitmine 73,41% oodatud sihttasemest.  
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