

**Lisa 2**  
**KINNITATUD**  
**Riigi Infosüsteemi Ameti**  
**peadirektori 22.03.17 käskkirjaga nr 1.1-2/17-026**

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke(menetluse) liik	Hanke läbiviimise viis (e-hange)	Taotluse esitamine hanke algatamiseks (kuu täpsusega)	Hanke algatamise eeldatav aeg riigihangete registris (kuu täpsusega)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)
1	X-tee v6 andmevahetuse anomaaliade tuvastamine, aruanded ja avaandmed	lihthange	e-hange	3	3	6
2	X-tee arendused 2017/2	avatud hanke-menetus	e-hange	5	5	4
3	X-tee arendused 2017/1	avatud hanke-menetus	e-hange	3	4	2
4	eIDAS- Node pisiarendused	lihthange	e-hange	3	3	8
5	eIDAS- Node hooldus	avatud hanke-menetus	e-hange	10	10	
6	Riigi Infosüsteemi baaskomponentide testimise ja kvaliteedijuhtimise raamleping	avatud hanke-menetus	e-hange	6	6	30
7	Kontaktivaba kaardirakendus	avatud hanke-menetus	e-hange	4	5	6

**Lisa 2**  
**KINNITATUD**  
**Riigi Infosüsteemi Ameti**  
**peadirektori 22.03.17 käskkirjaga nr 1.1-2/17-026**

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke(menetluse) liik	Hanke läbiviimise viis (e-hange)	Taotluse esitamise hanke algatamiseks (kuu täpsusega)	Hanke algatamise eeldatav aeg riigihangete registris (kuu täpsusega)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)
8	eID tarkvara I ja II astme kasutajatugi	v-ga läbir-ga hanke-menetlus	e-hange	2	6	36
9	Mobiilsete sõnumite saatmise teenus	avatud hanke-menetlus	e-hange	4	5	24
10	Teenuste analüütika	avatud hanke-menetlus	e-hange	11	11	10
11	<i>RIHA agiilarenduse etapp I</i>	avatud hanke-menetlus	e-hange	2	3	12
12	RIHA agiilarenduse raamleping	avatud hanke-menetlus	e-hange	5	6	48
13	<i>Jira SD kasutuselevõttust tingitud täiendustööd</i>	lihthange	e-hange	1	1	6
14	Litsentside ostmine	lihthange	e-hange	11	11	

**Lisa 2**  
**KINNITATUD**  
**Riigi Infosüsteemi Ameti**  
**peadirektori 22.03.17 käskkirjaga nr 1.1-2/17-026**

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke(menetluse) liik	Hanke läbiviimise viis (e-hange)	Taotluse esitamine hanke algatamiseks (kuu täpsusega)	Hanke algatamise eeldatav aeg riigihangete registris (kuu täpsusega)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)
15	Serverite ostmine	avatud hanke-menetus	e-hange	11	11	
16	Erinevad hanked	avatud hanke-menetus	e-hange	11	11	
17	Serveriruumi tööd	avatud hanke-menetus	e-hange	11	11	
18	Kettamassiiv	avatud hanke-menetus	e-hange	2	3	2
19	Auditi tellimine	lihthange	e-hange	11	11	
20	Serverite ostmine	avatud hanke-menetus	e-hange	11	11	
21	Võrguseadmed	avatud hanke-menetus	e-hange	11	11	

**Lisa 2**  
**KINNITATUD**  
**Riigi Infosüsteemi Ameti**  
**peadirektori 22.03.17 käskkirjaga nr 1.1-2/17-026**

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke(menetluse) liik	Hanke läbiviimise viis (e-hange)	Taotluse esitamise hanke algatamiseks (kuu täpsusega)	Hanke algatamise eeldatav aeg riigihangete registris (kuu täpsusega)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)
22	Juurdepääsuseadmed	avatud hanke-menetus	e-hange	11	11	
23	Sõlmpunktide arendamine	avatud hanke-menetus	e-hange	11	11	
24	Wifiseadmete ostmine	avatud hanke-menetus	e-hange	11	11	
25	Maakondliku optikavõrgu arendamine	lihthange	e-hange	11	11	
26	Teabevärv eesti.ee kommunikatsiooni-strateegia loomine	lihthange	e-hange	2	3	6
27	Eesti küberturvalisuse arengut 2007-2017 käsitlev video	Lihtsustatud korras tellitav teenus	e-hange	1	2	5
28	Andmete vaba liikumist tutvustavad videod	Lihtsustatud korras tellitav teenus	e-hange	1	2	6

**Lisa 2**  
**KINNITATUD**  
**Riigi Infosüsteemi Ameti**  
**peadirektori 22.03.17 käskkirjaga nr 1.1-2/17-026**

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke(menetluse) liik	Hanke läbiviimise viis (e-hange)	Taotluse esitamine hanke algatamiseks (kuu täpsusega)	Hanke algatamise eeldatav aeg riigihangete registris (kuu täpsusega)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)
29	Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise kordusuuring	avatud hanke-menetus	e-hange	2	3	6
30	Rahvusvahelise konverentsi „CERT-EE Symposium 2017“ korraldamine	Lihtsustatud korras tellitav teenus	e-hange	1	1	3
31	E-valitsemise konverentsi korraldamine	Lihtsustatud korras tellitav teenus	e-hange	4	4	5
32	X-tee protokollide standardi ettevalmistamine	lihthange	e-hange	2	2	6
33	EL e-riigi alase ministrite deklaratsiooni alussisendid	avatud hanke-menetus	e-hange	1	2	7
34	RIHA koolitused	Lihtsustatud korras tellitav teenus	e-hange	3	4	24
35	Koristusteenuse tellimine	avatud hanke-menetus	e-hange	9	10	24 - 36

**Lisa 2**  
**KINNITATUD**  
**Riigi Infosüsteemi Ameti**  
**peadirektori 22.03.17 käskkirjaga nr 1.1-2/17-026**

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke(menetluse) liik	Hanke läbiviimise viis (e-hange)	Taotluse esitamise hanke algatamiseks (kuu täpsusega)	Hanke algatamise eeldatav aeg riigihangete registris (kuu täpsusega)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)
36	Kuumajooautomaatide rent ja hooldus ning tooraine ostmine	avatud hanke-menetus	e-hange	5	5	24-36
37	Nõupidamislaudade hange	lihthange	T	2	2	2
38	Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehekülje loomine	avatud hanke-menetus	e-hange	3	4	7
39	Rahvusvahelise küberkonverentsi korraldamine.	Lihtsustatud korras tellitav teenus	e-hange	2	2	Kuni 8 kuud kuid mitte hiljem kui 39 nädal
40	ISKE mooduli(te) sisu ajakohastamine	lihthange	e-hange	3	4	2
41	ISKE portaali täiendavad arendustööd	avatud hanke-menetus	e-hange	3	4	6
42	ISKE potaali sisu korrastamine	avatud hanke-menetus	e-hange	4	5	10

Lisa 2  
**KINNITATUD**  
**Riigi Infosüsteemi Ameti**  
**peadirektori 22.03.17 käskkirjaga nr 1.1-2/17-026**

Jrk nr	Hanke nimetus	Hanke(menetluse) liik	Hanke läbiviimise viis (e-hange)	Taotluse esitamine hanke algatamiseks (kuu täpsusega)	Hanke algatamise eeldatav aeg riigihangete registris (kuu täpsusega)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)
43	ISKE uuenduste tõlge	lihthange	e-hange	10	10	täpsustub (ca 3 kuud)
44	ISKE teavitustegevused ja koolitused	lihthange	e-hange	3	4	14
45	Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuringu raamhange	v-ga läbir-ga hankemenetlus	e-hange	1	4	48
46	Riigi andmesidevõrgu sissetungi ja pahavara tuvastamise süsteemi arendus	avatud hankemenetlus	e-hange	2	3	5
47	Võrguseadmete soetamine	avatud hankemenetlus	e-hange	4	4	3
48	Serverite ja võrguseadmete ostmine	avatud hankemenetlus	e-hange	9	10	3
49	Mälu, kõvaketaste, protsessorite ja võrgukaartide ostmine	lihthange	e-hange	2	2	1

**Lisa 2**  
**KINNITATUD**  
**Riigi Infosüsteemi Ameti**  
**peadirektori 22.03.17 käskkirjaga nr 1.1-2/17-026**

<b>Jrk nr</b>	<b>Hanke nimetus</b>	<b>Hanke(menetluse) liik</b>	<b>Hanke läbiviimise viis (e-hange)</b>	<b>Taotluse esitamise hanke algatamiseks (kuu täpsusega)</b>	<b>Hanke algatamise eeldatav aeg riigihangete registris (kuu täpsusega)</b>	<b>Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)</b>
50	IP transiit	piiratud hanke- menetlus	e-hange	11	11	
51	Võrguseadmete hooldusteenus	piiratud hanke- menetlus	e-hange	11	11	
52	Virtualiseerimistarkvara toote- ja litsentsiuuendused	lihthange	e-hange	11	11	
53	Serverite lisad	avatud hanke- menetlus	e-hange	11	11	
54	Atlassian tarkvara litsentside toe pikendamine	lihthange	e-hange	11	11	